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Такие требования устанавливаются в «технической», а не «сметной» части
проектной документации, в связи с чем сравнение характеристик работ
(материалов), указанных в «технической» части проектной документации,
с характеристиками работ (материалов), указанными в «сметной» части проектной
документации, является некорректным.

2. Из положений пункта 10.1 Методики составления сметы контракта,
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г.
№ 841/пр (далее – Методика № 841/пр), следует, что внесение изменений в смету
контракта осуществляется в случае внесения изменений в проектную
документацию.

В частности, пунктом 10.1 Методики № 841/пр предусмотрено, что в случае
внесения изменений в проектную документацию в связи с корректировкой видов
и объемов работ, производство которых необходимо для возведения (устройства)
конструктивных элементов зданий (сооружений) и (или) выполнения комплексов
(видов) работ, предусмотренных сметой контракта, а также в случае замены
материалов и (или) оборудования на аналоги без изменения их объема, общая
стоимость выполнения работ, предусмотренных контрактом с учетом объемов
корректировки, определяется по формуле:

Цраб.кор. = Цост.контр. + Цкор.
где:
Цост.контр. – цена работ, производство которых необходимо для возведения

(устройства) конструктивных элементов здания (сооружения) и (или) выполнения
комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта и не претерпевших
изменений при внесении изменений в проектную документацию;

Цкор. – цена работ, производство которых необходимо для возведения
(устройства) конструктивных элементов здания (сооружения) и (или) выполнения
комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта и претерпевших
изменения при внесении изменений в проектную документацию, а также стоимость
материалов и (или) оборудования, замененных при внесении изменений
в проектную документацию на аналоги без изменения их объема.

Таким образом, внесение изменений в смету контракта в случае замены
материалов и (или) оборудования на аналоги без изменения их объема
осуществляется, если при замене материалов и (или) оборудования были внесены
изменения в проектную документацию.

3. Частью 7 статьи 52 ГрК РФ установлено, что отклонение параметров
объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость
которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после
внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с ГрК РФ, в том числе
в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ.

Изменение технологии производства работ, замена материалов, изделий,
оборудования и т.д. не должно приводить к отклонению от требований проектной




